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Poznań, dnia 09.05.2018 r.

Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ
w przetargu nieograniczonym pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż wraz 
z intonacją, strojeniem i uruchomieniem nowych organów piszczałkowych oraz zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż szafy organowej w Auli im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu, 
ul. Święty Marcin 87”. Oznaczenie sprawy: 2/AM/2018.

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w dniach 04.05.2018 r. oraz 07.05.2018 r. wpłynęły zapytania do treści SIWZ o następującym brzmieniu:
Zapytanie z dnia 04.05.2018 r.
„Działając w imieniu (…) zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zamówienia, 
o którym mowa w pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o 360 dni, tj. tak, aby łączny termin wykonania zamówienia wynosił 720 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedłużenie tego terminu jest konieczne ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia, jego złożoność zarówno pod względem technicznym, jak i artystyczno-rzemieślniczym, wynikające z wymagań opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Mając na uwadze stopień skomplikowania czynności wchodzących w zakres zamówienia, wyznaczony przez Zamawiającego termin jego wykonania jest nieadekwatny i niemożliwy do zrealizowania, co może 
w sposób sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażoną 
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – t.j.) ograniczyć udział wykonawców w postępowaniu. Wskazać bowiem należy, że Zamawiający nie może formułować w stosunku do wykonawców wymagań uniemożliwiających należyte wykonanie zamówienia, co należy odnieść również do określenia terminów realizacji zamówień, które nie mogą być ustalane wyłącznie w oparciu o wytyczne Instytucji Pośredniczącej 
w oderwaniu od specyfiki konkretnego zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający powinien określić realny termin zakończenia prac w ramach zamówienia, który uwzględniał będzie skalę przedsięwzięcia oraz jego złożoność, a który nie będzie jednocześnie naruszał zasady równego traktowania wykonawców. Za wykonawcę: (…)”.  
Zapytanie z dnia 07.05.2018 r. (przetłumaczone na język polski)
„Szanowni Państwo, otrzymaliśmy dokumenty przetargowe na nowy budynek organów w stylu barokowym. Chcielibyśmy uczestniczyć w przetargu, dla nas jednak ramy czasowe (dostawa w ciągu 12 miesięcy od udzielenia zamówienia) dla tego projektu są nierealne. Taki instrument jest jednorazowym produktem, tj. instrumentem muzycznym specjalnie zaprojektowanym do konkretnego pomieszczenia. W tym celu należy odwiedzić pokój i dokonać uzgodnienia z klientem. Następnie można zacząć od projektu instrumentu, który zajmie ok. 2 miesięcy. Po zakończeniu dokumentacji budowlanej można rozpocząć budowę urządzenia w warsztacie. Po zakończeniu wszystkich części przyrząd jest wstępnie zmontowany w naszej firmie, a następnie umieszczony na miejscu w Sali koncertowej w Poznaniu. Następnie następuje intonacja dostosowana do indywidualnego pomieszczenia. Organy te mają być stosowane jako wyrafinowany instrument koncertowy z wysokimi standardami artystycznymi dla miasta Poznania i nie może być wykonany w tak krótkim czasie. Jak będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji do 20 miesięcy po podpisaniu umowy, możemy złożyć ofertę”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w chwili obecnej nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji, tak aby łączny czas wyniósł 720 dni albo 20 miesięcy. Stanowisko Zamawiającego wynika z braku zgody Instytucji Pośredniczącej dla projektu pn. „Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej 
i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, realizowanego 
w ramach osi priorytetowej VIII  - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działania 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 
Przed zmianą było: 
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1 Miejsce i termin składania ofert: 
1. miejsce składania ofert:  61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197,
1. termin składania ofert: do dnia 17.05.2018 r. do godz. 10:00,
13.2 Miejsce i termin otwarcia ofert: 
1. miejsce otwarcia ofert: 61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197, 
1. termin otwarcia ofert: w dniu 17.05.2018 r. o godz. 10:10, 
 Po zmianie jest:
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1 Miejsce i termin składania ofert: 
1. miejsce składania ofert:  61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197,
1. termin składania ofert: do dnia 15.06.2018 r. do godz. 10:00,
13.2 Miejsce i termin otwarcia ofert: 
1. miejsce otwarcia ofert: 61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87, pok. 197, 
1. termin otwarcia ofert: w dniu 15.06.2018 r. o godz. 10:10, 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało przesłane w dniu 08.05.2018 r. do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
Ponadto Zamawiający uprzejmie informuje, że obecnie czyni wszelkie starania w celu uzyskania zgody Instytucji Pośredniczącej dla projektu, na przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli tylko taką zgodę Zamawiający uzyska, to zostaną Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, a odpowiednia zmiana ogłoszenia o zamówienia zostanie przesłana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

Zamieszczono: strona internetowa Zamawiającego www.amuz.edu.pl
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